[bookmark: _Hlk134027240]ИНФОРМАЦИЯ
по результатам проведенного мониторинга реализации региональных проектов на территории Нижнеудинского муниципального образования
за январь-март 2023 года

В соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты Нижнеудинского муниципального образования на 2023 год проведен мониторинг реализации региональных проектов на территории Нижнеудинского муниципального образования за январь-март 2023 года.
По результатам мониторинга установлено следующее:
Нижнеудинское муниципальное образование в 2023 году является участником трех региональных проектов: "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Чистая вода", которые в свою очередь обеспечивают достижения целей, показателей и результатов федерального проекта "Жилье и городская среда". 
Для обеспечения реализации указанных проектов в Нижнеудинском муниципальном образовании действует три муниципальных программы: 
[bookmark: _Hlk102632910]"Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах";
"Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг.";
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы" (раздел "Обеспечение населения Нижнеудинского муниципального образования питьевой водой").
Согласно сводной бюджетной росписи на реализацию региональных проектов в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2023 год предусмотрено 218626,7 тыс. рублей или 29,9% от общего объема расходов местного бюджета (утвержденный план местного бюджета по расходам 2023 года на 01.10.2023г. – 729428,3 тыс. рублей), исполнено – 67304,6 тыс. рублей или 30,8% годовых бюджетных назначений, неисполненные бюджетные назначения составили 151322,1 тыс. рублей: 
тыс. рублей
	Наименование показателя
	Код расхода по бюджетной классификации
	Утвержденные бюджетные назначения на 2023г.
	Исполнено с января по сентябрь 2023г.
	Неисполненные назначения

	 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (в рамках муниципальной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского МО, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах", средства областного бюджета)
	000 0501 79 5 F3 67484 414
	134 218,9
	0,0
	134 218,9

	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (в рамках муниципальной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского МО, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах", средства местного бюджета)
	000 0501 79 5 F3 6748S 414
	225,0
	0,0
	225,0

	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского МО на 2017-2024 годы" (раздел "Обеспечение населения Нижнеудинского МО питьевой водой"))
	000 0502 79 5 F5 52430 414
	69 390,8
	60234,1
	9156,7

	Продолжение таблицы

	Прочая закупка товаров, работ и услуг (в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского МО на 2018-2024 гг.")
	000 0503 79 5 F2 55551 244
	14 792,0
	7070,5
	7721,5

	Итого
	x
	218 626,7
	67304,6
	151322,1



Целевые межбюджетные трансферты на реализацию на территории Нижнеудинского муниципального образования региональных проектов "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Чистая вода" и "Формирование комфортной городской среды" по состоянию на 01.10.2023г.  доведены в полном объеме. 
[bookmark: _Hlk147651071]Объемы финансирования мероприятий муниципальных программ "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах" "Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг.", " Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы" в рамках реализации региональных проектов соответствуют объемам ассигнований, предусмотренным сводной бюджетной росписью на их реализацию.
В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" осуществляется благоустройство общественной территории, прилегающей к стадиону «Локомотив» по ул. Масловского в районе уч. 103:

	[bookmark: _Hlk147818024]Номер и дата контракта
	Номер извещения
	Предмет контракта
	Сумма контракта, договора, руб.
	Стоимость исполненных подрядчиком обязательств за январь-сентябрь 2023 г., руб.
	Срок исполнения

	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

	Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг.»

	ООО "Сибирская Промо Группа"

	ЭК/01-2023
28.03.2023г.
	0134300078223000001
	Благоустройство общественной территории, прилегающей к стадиону «Локомотив» по ул. Масловского в районе уч. 103
	14592000,00
	6870465,46
	До 15.09.2023г.

	ООО "Наше Время" (г. Чистополь)

	 Договор с единственным поставщиком 
№2 от 30.03.2023г.
	х
	Услуги по изготовлению основных средств (для стадиона "Локомотив")
	200 000,00 (сумма экономии по результату проведения ЭК)
	200000,00
	До 15.07.2023г.

	Итого
	х
	х
	14792000,00
	7070465,46
	х



За отчетный период по муниципальному контракту №ЭК/01-2023 от 28.03.2023г. исполнено обязательств на сумму 3 561 236,38 руб. или на 24,4%, авансовые платежи в рамках исполнения муниципального контракта составили 3309229,08 руб.; подрядчиком допущено нарушение сроков выполнения работ. 
[bookmark: _Hlk132721980]Исполнение бюджета по расходам за январь-сентябрь 2023 года по мероприятию "Строительство городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск" в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы" в ходе реализации на территории Нижнеудинского муниципального образования регионального проекта "Чистая вода" сложилось в сумме 60234092,7 руб. при плане 69390800,00 руб.  Общая стоимость исполненных подрядчиком ООО "СТРОЙИНВЕСТ" обязательств по муниципальному контракту №1367-ЭА/21 от 31.03.2021г. (0134200000121000543) составляет 755655926,15 руб., фактически оплачено 759580229,25руб. По состоянию на 01.10.2023г. Нижнеудинское муниципальное образование не приступало к исполнению регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"; с начала реализации проекта обязательства по нижеперечисленным муниципальным контрактам исполнены на 27,4% или в суммовом выражении на 114990813,01 руб.: 
	[bookmark: _Hlk147755457]Номер и дата контракта
	Номер извещения
	Предмет контракта
	Сумма контракта, договора, рублей
	Стоимость исполненных подрядчиком обязательств/в т.ч. за январь-сентябрь 2023г, рублей
	Срок исполнения
	Размер авансовых платежей, %
	Сумма авансовых платежей, пени, рублей

	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

	Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах"

	Заказчик - администрация Нижнеудинского муниципального образования

	Подрядчик - ООО "Черемховоспецстрой"

	ЭА/19-2021 13.12.2021г.
	13430007822
1000000
	Работы по строительству объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов. Блок-секция 19. Иркутская область, г. Нижнеудинск, микрорайон «Восточный», ул. Заимка-Муксут» 
	93479984,13
	22811582,46/ 0,00
	До 01.09.2022г.
	68,0%
	63566389,21

	ЭА/20-2021 13.12.2021г.
	13430007822
1000000
	Работы по строительству объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов. Блок-секция 20. (адрес тот же)
	82635250,57
	26905290,85 / 0,00
	До 01.09.2022г.
	65,0%
	53712912,87

	ЭА/21-2021 13.12.2021г.
	13430007822
1000000
	Работы по строительству объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов. Блок-секция 21. (адрес тот же)
	112831357,88
	31650108,54/ 0,00
	До 01.09.2022г.
	30,0%
	24354374,79

	[bookmark: RANGE!A8]ЭА/22-2021 13.12.2021г.
	13430007822
1000000
	Работы по строительству объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов. Блок-секция 22. (адрес тот же)
	131472776,92
	33623831,16 / 0,00
	До 01.09.2022г.
	30,0%
	29354683,73

	Итого
	х
	х
	420417381,5
	114990813,01 / 0,00
	х
	х
	170988360,60



Муниципальные контракты №ЭК/01-2023 от 28.03.2023г., №ЭА/19-2021 от 13.12.2021г., №ЭА/21-2021 от 13.12.2021г., №ЭА/22-2021 13.12.2021г.на выполнение работ по строительству комплекса многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Восточный» города Нижнеудинска Иркутской области (Блок - секции 19,20,21,22) расторгнуты 31.07.2023г. по решениям об одностороннем отказе заказчика от исполнения муниципальных контрактов; согласно данным бюджетного учета задолженность подрядчика ООО "Черемховоспецстрой" перед местным бюджетом по состоянию на 01.10.2023г. составляет 170988360,60 руб. или 55,9% от стоимости неисполненных обязательств. 

30.09.2023г.
2

