ИНФОРМАЦИЯ
[bookmark: _Hlk22907447][bookmark: _Hlk123125199][bookmark: _Hlk147903886]по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы» в части ремонта инженерной инфраструктуры в Нижнеудинском муниципальном образовании» в истекшем периоде 2023 года
 
Основные результаты экспертно-аналитического мероприятия
Расходы бюджета Нижнеудинского муниципального образования на 2023 год сформированы в том числе по программно-целевому принципу, расходы на реализацию 21 муниципальной программы в общем объеме расходов местного бюджета составляют 72,2% или 527054,4 тыс. рублей.  В числе 21 муниципальной программы реализуется муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы» (далее по тексту – программа). Программа утверждена решением Думы Нижнеудинского муниципального образования от 22.03.2017г. № 18. 
[bookmark: _Hlk134026849]Объем расходов программы согласно уточненной сводной бюджетной росписи местного бюджета на 2023 год составил 161718,4 тыс. рублей, из них на мероприятия по ремонту инженерной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования – 21703,6 тыс. рублей или 13,4% от общего объема расходов; кассовый расход по состоянию на 27.09.2023г.  сложился в сумме 499,0 тыс. рублей или 2,3% утвержденных годовых бюджетных назначений.
тыс. рублей
	Номер мероприятия по программе 
	Наименование мероприятия
	Объем МП на 2023 год
	Кассовый расход на 27.09.2023г.
	Процент исполнения

	4.1.
	Восстановление смотровых колодцев на инженерных сетях
	100,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	100,0
	0,0
	0,0

	4.2.
	[bookmark: _Hlk147910403]Ремонт крыши на ЦТП-4 по ул. 2-я Знаменская,18
	1110,5
	50,0
	4,5

	
	местный бюджет
	1110,5
	50,0
	4,5

	4.3.
	Выравнивание теплотрассы в горизонтальной плоскости
	600,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	600,0
	0,0
	0,0

	4.4.
	Модернизация инженерных сетей (приобретение регуляторов давления на ЦТП-2, ЦТП-3 г. Нижнеудинска, приобретение оборудования для установки в котельных по ул. Бурлова №1Е, ул. Пионерская №1 ул. Красноармейская № 40 а);
	675,0
	199,5
	29,6

	
	местный бюджет
	675,0
	199,5
	29,6

	4.5.
	[bookmark: _Hlk147923603]Капитальный ремонт котлового оборудования на котельной ВРК по адресу: ул. Бурлова, 1Е
	9042,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	8137,8
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	904,2
	0,0
	0,0

	4.6.
	Приобретение котлов стальных водогрейных КВм-1.16 с монтажными работами
	9039,7
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	9039,7
	0,0
	0,0

	4.7.
	[bookmark: _Hlk147915715]Приобретение котельного оборудования для объектов теплоснабжения
	1136,4
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет на софинансирование перечня проектов народных инициатив на 2023г.
	1022,8
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет на софинансирование перечня проектов народных инициатив на 2023г.
	113,6
	0,0
	0,0

	Итого:
	21703,7
	499,0
	2,3



[bookmark: _Hlk147912865]По мероприятию программы 4.1. «Восстановление смотровых колодцев на инженерных сетях» по состоянию на 27.09.2028г. не освоены бюджетные назначения в размере 100,0 тыс. рублей (средства местного бюджета).
По мероприятию программы 4.2. «Ремонт крыши на ЦТП-4 по ул. 2-я Знаменская,18» в рамках муниципального контракта №15 от 11.09.2023г., заключенного администрацией Нижнеудинского муниципального образования в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон №44-ФЗ), осуществлен ремонт кирпичной кладки на ЦТП-4 по ул. 2-я Знаменская,18 (под крышей), стоимость работ составила 50,0 тыс.  рублей (средства местного бюджета).
[bookmark: _Hlk147917882]Ремонт крыши кирпичного здания электрокотельной (ЦТП-4), расположенной по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 2-я Знаменская 18, осуществляется также в рамках муниципального контракта №ЭА/09-2023 от 28.08.2023г. (0134300078223000010), заказчик – администрация Нижнеудинского муниципального образования, подрядчик ИП Конохова А.С., цена контракта 1060,5 тыс. рублей, срок исполнения обязательств 10.09.2023г. Согласно данным единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) обязательства по муниципальному контракту исполнены на 97,9% или в суммовом выражении 1038,5 тыс. рублей (Акт о приемке выполненных работ №45 от 27.09.2023г.). Подрядчиком допущено нарушение сроков исполнения обязательств, срок выполнения работ подрядчиком по контракту в полном объеме – 10.09.2023г., заказчиком подготовлена информация для проведения претензионной работы.
Факт проведения ремонта крыши кирпичного здания электрокотельной, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 2-я Знаменская 18, подтвержден результатами визуального осмотра объекта представителем КСП в присутствии подрядчика и специалистов отдела ЖКХ, Комитета по управлению имуществом администрации Нижнеудинского муниципального образования.
По мероприятию программы 4.3. «Выравнивание теплотрассы в горизонтальной плоскости» не освоены бюджетные назначения в размере 600,0 тыс. рублей, изменения размера финансирования мероприятия утверждены 27.09.2023г. (средства местного бюджета).
По мероприятию программы 4.4. «Модернизация инженерных сетей (приобретение регуляторов давления на ЦТП-2, ЦТП-3 г. Нижнеудинска, приобретение оборудования для установки в котельных по ул. Бурлова №1Е, ул. Пионерская №1 ул. Красноармейская № 40 а» в рамках муниципальных контрактов №16 от 18.09.2023г. и №17 от 20.09.2023г., заключенных администрацией Нижнеудинского муниципального образования в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ, приобретены регуляторы давления на ЦТП-2, ЦТП-3 г. Нижнеудинска на сумму 100,4 тыс. рублей и оборудование для котельных (три электродвигателя и один насос) на сумму 99,1 тыс. рублей (средства местного бюджета). По состоянию на 27.09.2023г. не освоено по данному мероприятию. 475,5 тыс. рублей.
По мероприятию программы 4.5.  «Капитальный ремонт котлового оборудования на котельной ВРК по адресу: ул. Бурлова, 1Е» не освоены бюджетные назначения в размере 9042,0 тыс. рублей, из них: 8137,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, 904,2 тыс. рублей – средства местного бюджета. Согласно данным ЕИС на электронный аукцион с объектом закупки «Капитальный ремонт котлового оборудования на котельной «ВРК» г. Нижнеудинск, Иркутской области» (0134300078223000015) в период подачи заявок с 18.09.2023г. по 26.09.2023г. не было подано ни одной заявки; жалоба по вопросу установления заказчиком требований к участникам закупки, направленная в этот период, признана Управлением ФАС по Иркутской области необоснованной. 
По мероприятию 4.6. программы «Приобретение котлов стальных водогрейных КВм-1.16 с монтажными работами» не освоены бюджетные назначения в размере 9039,7 тыс. рублей (средства местного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности)). Согласно данным ЕИС администрацией Нижнеудинского муниципального образования 14.08.2023г. заключен муниципальный контракт № ЭА/07-2023 на приобретение и монтаж котлов КВм-1,16 в количестве 8 штук (0134300078223000008), цена контракта 8662,6 тыс. рублей, подрядчик ООО «Гефест-Энерго» (г.Барнаул). Подрядчиком допущено нарушение сроков исполнения обязательств, срок поставки товара (в том числе установка (монтаж)): в течение 40 (сорока) календарных дней с момента заключения контракта (до 24.09.2023г.). На момент составления настоящего заключения поставлено четыре котла, монтаж котлов по состоянию на 27.09.2028г. не осуществлялся. 
[bookmark: _Hlk147915496]По мероприятию 4.7 программы «Приобретение котельного оборудования для объектов теплоснабжения» по состоянию на 27.09.2028г. не освоены бюджетные назначения в размере 1136,4 тыс. рублей или 100,0% годовых бюджетных назначений, из них: 1022,8 тыс. рублей – софинансирование расходных обязательств на реализацию перечня проектов народных инициатив на 2023 год за счет средств областного бюджета, 113,6 тыс. рублей – софинансирование за счет средств местного бюджета. 

Основные выводы:
По результатам проведения анализа использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы» в части ремонта инженерной инфраструктуры в Нижнеудинском муниципальном образовании в истекшем периоде 2023 года установлено:
1) имеют место риски неисполнения бюджетных назначений по мероприятиям программы «Восстановление смотровых колодцев на инженерных сетях» (4.1.), «Капитальный ремонт котлового оборудования на котельной ВРК по адресу: ул. Бурлова, 1Е.» (4.5.) и «Приобретение котельного оборудования для объектов теплоснабжения» (4.7.) на общую сумму 10278,4 тыс. рублей или 47,4% от общего объема годовых бюджетных назначений по анализируемым мероприятиям программы; 
2) при реализации мероприятия «Ремонт крыши на ЦТП-4 по ул. 2-я Знаменская,18» (4.2.)  и «Приобретение котлов стальных водогрейных КВм-1.16 с монтажными работами» (4.6.) подрядчиками допущено нарушение сроков поставки товара, выполнения работ, предусмотренных муниципальными контрактами № ЭА/07-2023 от 14.08.2023г. и №ЭА/09-2023 от 28.08.2023г. соответственно; заказчиком проводится претензионная работа .

28.09.2023г.
 


