


ИНФОРМАЦИЯ
[bookmark: _Hlk123125199]по результатам контрольного мероприятия «Соблюдение требований бюджетного законодательства администрацией Нижнеудинского муниципального образования при расходовании денежных средств на проведение ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения ул. Кашика, ул. Димитрова в целях ликвидации последствий ЧС» в 2020-2021гг.

Основание для проведения контрольного мероприятия: План деятельности Контрольно-счетной палаты Нижнеудинского муниципального образования на 2023 год
Объект контрольного мероприятия: администрация Нижнеудинского муниципального образования. 

Основные выводы:
[bookmark: _Hlk155681823]1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Димитрова и ул. Кашика осуществлялся в рамках реализации мероприятия «Ремонт автомобильных дорог в целях ликвидации последствий ЧС» муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2025 годы» (п.2.4.); мероприятие исполнялось администрацией Нижнеудинского муниципального образования, являющейся главным распорядителем бюджетных средств. Ремонт осуществлялся в рамках четырех муниципальных контрактов №ЭА/05-2020 от 31.03.2020, №ЭА/37-2020 от 02.07.2020, №ЭА/52-2020 и №ЭА/64-2020 от 06.10.2020 (далее контракты). Расходы бюджета Нижнеудинского муниципального образования на проведение ремонта автомобильных дорог ул. Кашика, ул. Димитрова в целях ликвидации последствий ЧС за 2020-2021гг. составили 8076,7 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 8068,7 тыс. рублей, средства местного бюджета 8,0 тыс. рублей. Предельный уровень софинансирования расходных обязательств Иркутской области, утвержденный на 2020 год Нижнеудинскому муниципальному образованию, соблюден.
2. В муниципальных контрактах №ЭА/37-2020 от 02.07.2020, №ЭА/52-2020 от 06.10.2020 на проведение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Кашика заказчиком не конкретизировано место выполнения работ (отсутствует привязка к номерам домов, примыкающим автомобильным дорогам, улицам, проездам и т.д.). Другие документы по согласованию предмета контракта отсутствуют. Неточная формулировка предмета контракта создала риски для муниципального образования, в частности такие, как невозможность привлечения подрядчика к ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей.
3. Муниципальные контракты на проведение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Кашика №ЭА/52-2020 и №ЭА/64-2020 заключены в период (октябрь 2020 года), когда температурный режим не позволяет выполнить работы по устройству асфальтобетонного покрытия дорог, качество которых соответствовало бы требованиям, установленным муниципальным контрактом (Техническим заданием). Погодные условия (низкая температура воздуха, осадки в виде дождя, мокрого снега, снега) являются обычными для климатической зоны, в которой расположен город Нижнеудинск и соответственно не могут быть отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы. Стороны заведомо знали о невозможности достижения целей закупок в установленном объеме и в нужный срок. Действия заказчика привели к наличию остатков неосвоенных бюджетных средств областного бюджета, что содержит в себе признаки несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств.
4. Заказчиком не проведена претензионная работа в отношении подрядчика ООО «ДСК Промкомбинат» в связи с нарушением им сроков исполнения обязательств по контракту №ЭА/64-2020 от 06.10.2020 на 352 календарных дня (срок исполнения обязательств по контракту 01.11.2020, фактический срок исполнения – 21.10.2021). Другие документы по согласованию сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, объектом контроля в ходе проверки не представлены. 
5. Гарантийный срок (3 года) на выполненные работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Димитрова и ул. Кашика в рамках муниципальных контрактов №ЭА/05-2020 от 31.03.2020, №ЭА/37-2020 от 02.07.2020, №ЭА/52-2020 и №ЭА/64-2020 от 06.10.2020 определялся без учета рекомендаций Росавтодора (занижен).
6. Подрядчиком не представлена заказчику производственно-техническая исполнительная документация по ремонту автомобильных дорог ул. Димитрова, ул. Кашика, что является нарушением условий, предусмотренных контрактами №ЭА/05-2020 от 31.03.2020, №ЭА/37-2020 от 02.07.2020, №ЭА/52-2020 и №ЭА/64-2020 от 06.10.2020 (п.12.6. контрактов, п.9 Технического задания).
7. Заказчиком не осуществлялось оформление документов, подтверждающих выполнение работ, произведенных подрядчиком в рамках исполнения гарантийных обязательств (контракт №ЭА/05-2020).	

Материалы контрольного мероприятия направлены в правоохранительные органы.
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