[bookmark: _Hlk22907447]ИНФОРМАЦИЯ 
по результатам проведенного мониторинга реализации региональных проектов на территории Нижнеудинского муниципального образования
 за январь-декабрь 2022 года

В соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты Нижнеудинского муниципального образования на 2023 год проведен мониторинг реализации региональных проектов на территории Нижнеудинского муниципального образования за январь-декабрь 2022 года.
По результатам мониторинга установлено следующее:
Для достижения целей, поставленных в Указе Президента России от 07.05.2018г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"(в ред. от 21.07.2020г.), Правительством России совместно с органами государственной власти субъектов России были разработаны национальные проекты по следующим направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт, туризм.
Для реализации вышеуказанных национальных проектов Правительством России были сформированы 67 федеральных проектов. Правительством Иркутской области в свою очередь были разработаны 50 региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 52 федеральных проектов. Нижнеудинское муниципальное образование в 2022 году являлось участником трех региональных проектов: "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Чистая вода", которые в свою очередь обеспечивают достижения целей, показателей и результатов федерального проекта "Жилье и городская среда". 
Для обеспечения реализации указанных проектов в Нижнеудинском муниципальном образовании действует три муниципальных программы: 
[bookmark: _Hlk102632910]"Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах";
"Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 гг.";
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2024 годы" (раздел "Обеспечение населения Нижнеудинского муниципального образования питьевой водой").
Согласно сводной бюджетной росписи на реализацию региональных проектов в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2022 год было предусмотрено 741033381,53 рублей или 54,9% от общего объема расходов местного бюджета (план 2022 года – 1350275,1 тыс. рублей), исполнено – 606406909,52 рублей или 81,8% годовых бюджетных назначений:
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
[bookmark: _Hlk132626047]Исполнение бюджета по расходам за январь - декабрь 2022 года по мероприятию "Строительство нового жилья, в том числе: приобретение жилых помещений в новостройках путем участия в долевом строительстве" в рамках муниципальной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах", утвержденной решением Думы Нижнеудинского муниципального образования от 18.02.2019г., в ходе реализации на территории Нижнеудинского муниципального образования  регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" по состоянию на 01.01.2023г. сложилось в сумме 285979173,61 рублей или 68,0% (план 2022 года 420417381,53 рублей), не освоено 134438207,92 рублей, при этом из общей суммы освоенных бюджетных ассигнований 170988360,60 рублей - авансовые платежи, перечисление которых осуществлялось с казначейским сопровождением в рамках дополнительных соглашений к контрактам №ЭА/19-2021 от 13.12.2021г., №ЭА/20-2021 от 13.12.2021г., №ЭА/21-2021 от 13.12.2021г., №ЭА/22-2021 от 13.12.2021г. 
[bookmark: _Hlk132637503]Подрядчиком ООО "Черемховоспецстрой" допущено нарушение сроков исполнения обязательств по вышеуказанным контрактам; стоимость исполненных подрядчиком обязательств за январь-декабрь 2022 года по четырем контрактам составила 114990813,01 рублей или 27,4% от общей стоимости работ. Имевшие место риски неисполнения данного мероприятия, установленные Контрольно-счетной палатой в ходе проведения в течение 2022 года мониторинга реализации на территории Нижнеудинского муниципального образования регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", оправдались. 
Региональный проект "Чистая вода"
Исполнение бюджета по расходам за январь-декабрь 2022 года по мероприятию "Строительство городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск" в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2024 годы" сложилось в сумме 303253135,91 рублей при плане 303441400,00 рублей, за весь период исполнения контракта №1367-ЭА/21 от 31.03.2021г. – 699346136,50 рублей или 99,99% плановых бюджетных назначений; стоимость исполненных подрядчиком обязательств по контракту по состоянию на 01.01.2023г. - 699346136,50 рублей.
На момент проведения мониторинга цена контракта путем заключения дополнительного соглашения к контракту в марте 2023 года увеличилась на 69390800,00 рублей и составила 768741269,18 рублей. Плановый срок ввода в эксплуатацию водозаборного сооружения - 2023 год (по данным Постановления Правительства Иркутской области от 11.12.2018г.№915-пп (ред. от 21.03.2023) "Об утверждении государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области" на 2019 - 2025 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области").
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
Исполнение бюджета по расходам за январь-декабрь 2022 года по мероприятиям по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2022 гг." сложилось в сумме 17174600,00 рублей или 100,0% годовых плановых бюджетных назначений; обязательства по контрактам (договорам) выполнены подрядчиками в полном объеме.
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