[bookmark: _Hlk22907447]ИНФОРМАЦИЯ 
по результатам проведенного мониторинга реализации региональных проектов на территории Нижнеудинского муниципального образования
 за январь-март 2023 года

В соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты Нижнеудинского муниципального образования на 2023 год проведен мониторинг реализации региональных проектов на территории Нижнеудинского муниципального образования за январь-март 2023 года.
По результатам мониторинга установлено следующее:
Нижнеудинское муниципальное образование в 2023 году является участником трех региональных проектов: "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Чистая вода", которые в свою очередь обеспечивают достижения целей, показателей и результатов федерального проекта "Жилье и городская среда". 
Для обеспечения реализации указанных проектов в Нижнеудинском муниципальном образовании действует три муниципальных программы: 
[bookmark: _Hlk102632910]"Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах";
"Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг.";
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы" (раздел "Обеспечение населения Нижнеудинского муниципального образования питьевой водой").
Согласно сводной бюджетной росписи на реализацию региональных проектов в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2023 год предусмотрено 84407800,00 рублей или 17,7% от общего объема расходов местного бюджета (план 2023 года – 475546,6 тыс. рублей), исполнено – 22999997,09 рублей или 27,2% годовых бюджетных назначений.
По состоянию на 01.04.2023г. Нижнеудинское муниципальное образование не приступало к исполнению двух региональных проектов "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Формирование комфортной городской среды".
[bookmark: _Hlk132721980]Исполнение бюджета по расходам за январь-март 2023 года по мероприятию "Строительство городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск" в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы" в ходе реализации на территории Нижнеудинского муниципального образования  регионального проекта "Чистая вода" сложилось в сумме 22999997,09 рублей или 33,1% годовых бюджетных назначений;  стоимость исполненных подрядчиком обязательств по муниципальному контракту №1367-ЭА/21 от 31.03.2021г. составила 3118224,41 рублей или 4,5% от общей стоимости обязательств, предусмотренных к исполнению в 2023 году. В целом, уровень исполнения по мероприятию "Строительство городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск" составляет 91,4% (исполнено 702464360,91 рублей при плане 768741269,18 рублей).
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