[bookmark: _Hlk22907447]ИНФОРМАЦИЯ
по результатам мониторинга реализации региональных проектов на территории Нижнеудинского муниципального образования за январь-июнь 2023 года

Реквизиты документа: Заключение №01-16/14 от 30.06.2023г.
Основания проведения контрольного мероприятия: План деятельности КСП Нижнеудинского МО на 2023 год

В рамках полномочий, установленных для органов внешнего муниципального финансового контроля Федеральным законом от 07.02.2011г. №6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", на основании предоставляемых финансовым отделом администрации Нижнеудинского муниципального образования сведений о реализации региональных проектов на территории  Нижнеудинского муниципального образования, а также данных единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) Контрольно-счетной палатой Нижнеудинского муниципального образования  проведен мониторинг реализации региональных проектов на территории Нижнеудинского муниципального образования за январь-июнь 2023 года.
[bookmark: _Hlk134027240]По результатам мониторинга установлено следующее: 
Нижнеудинское муниципальное образование в 2023 году является участником трех региональных проектов: "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Чистая вода", которые в свою очередь обеспечивают достижения целей, показателей и результатов федерального проекта "Жилье и городская среда". 
[bookmark: _Hlk102632910]Для обеспечения реализации указанных проектов в Нижнеудинском муниципальном образовании действует три муниципальных программы: "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах"; "Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг."; "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы" (раздел "Обеспечение населения Нижнеудинского муниципального образования питьевой водой").
Согласно сводной бюджетной росписи на реализацию региональных проектов в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2023 год предусмотрено 218626,7 тыс. рублей или 32,1% от общего объема расходов местного бюджета (утвержденный план 2023 года на 01.07.2023г. – 681750,5 тыс. рублей), исполнено – 53000,0 тыс. рублей или 24,2% годовых бюджетных назначений:
тыс. рублей
	Наименование показателя
	Код расхода по бюджетной классификации
	Утвержденные бюджетные назначения на 2023г.
	Исполнено с января по июнь 2023 года
	Неисполненные назначения

	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (в рамках муниципальной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах", средства областного бюджета)
	000 0501 79 5 F3 67484 414
	134 218,9
	0,0
	134 218,9

	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (в рамках муниципальной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах", средства местного бюджета)
	000 0501 79 5 F3 6748S 414
	225,0
	0,0
	225,0

	[bookmark: _Hlk141281638]Продолжение таблицы

	Наименование показателя
	Код расхода по бюджетной классификации
	Утвержденные бюджетные назначения на 2023г.
	Исполнено с января по июнь 2023 года
	Неисполненные назначения

	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2024 годы" (раздел "Обеспечение населения Нижнеудинского муниципального образования питьевой водой"))
	000 0502 79 5 F5 52430 414
	69 390,8
	53 000,0
	16 390,8

	Прочая закупка товаров, работ и услуг (в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского МО на 2018-2024 гг.")
	000 0503 79 5 F2 55551 244
	14 792,0
	0,0
	14 792,0

	Итого
	x
	218 626,7
	53 000,0
	165 626,7



Целевые межбюджетные трансферты на реализацию на территории Нижнеудинского муниципального образования региональных проектов "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Чистая вода" и "Формирование комфортной городской среды" по состоянию на 01.07.2023г.  доведены в полном объеме. 
Объемы финансирования мероприятий муниципальных программ "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах" "Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг.", " Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы" в рамках реализации региональных проектов соответствуют объемам ассигнований, предусмотренным сводной бюджетной росписью на их реализацию.
Далее представлен перечень контрактов (договоров), заключенных в рамках реализации вышеуказанных региональных проектов на территории Нижнеудинского муниципального образования:
 рублей
	Номер и дата контракта
	Номер извещения
	Предмет контракта
	Сумма контракта, договора, рублей
	Стоимость исполненных подрядчиком обязательств/в т.ч. за январь-июнь 2023 года, рублей
	Срок исполнения

	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

	Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах"

	ООО "Черемховоспецстрой"

	ЭА/19-2021 13.12.2021
	0134300078221000022
	Работы по строительству объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов. Блок-секция 19. Иркутская область, г. Нижнеудинск, микрорайон «Восточный», ул. Заимка-Муксут» 
	93479984,13
	22811582,46/ 0,00
	До 01.09.2022г.

	ЭА/20-2021 13.12.2021г.
	0134300078221000021
	Работы по строительству объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов. Блок-секция 20. Иркутская область, г. Нижнеудинск, микрорайон «Восточный», ул. Заимка-Муксут» 
	82635250,57
	26905290,85 / 0,00
	До 01.09.2022г.

	ЭА/21-2021 13.12.2021г.
	0134300078221000024
	Работы по строительству объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов. Блок-секция 21. Иркутская область, г. Нижнеудинск, микрорайон «Восточный», ул. Заимка-Муксут» 
	112831357,88
	31650108,54/ 0,00
	До 01.09.2022г.

	Продолжение таблицы

	Номер и дата контракта
	Номер извещения
	Предмет контракта
	Сумма контракта, договора, рублей
	Стоимость исполненных подрядчиком обязательств/в т.ч. за январь-июнь 2023 года, рублей
	Срок исполнения

	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

	Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах"

	ООО "Черемховоспецстрой"

	ЭА/22-2021 13.12.2021г.
	0134300078221000023
	Работы по строительству объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов. Блок-секция 22. Иркутская область, г. Нижнеудинск, микрорайон «Восточный», ул. Заимка-Муксут» 
	131472776,92
	33623831,16 / 0,00
	До 01.09.2022г.

	Итого
	х
	х
	420417381,53
	114990813,01 / 0,00
	х

	Региональный проект "Чистая вода"

	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы"

	ООО "СТРОЙИНВЕСТ"

	1367-ЭА/21 31.03.2021г.
	0134200000121000543
	Работы по объекту «Строительство городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск»
	768741269,18
	[bookmark: _Hlk141275398]745330814,43/ 53000000,01
	2023г.

	[bookmark: _Hlk141276205]Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

	Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг.»

	ООО "Сибирская Промо Группа"

	ЭК/01-2023
28.03.2023г.
	0134300078223000001
	Благоустройство общественной территории, прилегающей к стадиону «Локомотив» по ул. Масловского в районе уч. 103
	14592000,00
	0,00
	До 15.09.2023г.

	ООО "Наше Время" (г. Чистополь)

	 Договор с единственным поставщиком 
№2 от 30.03.2023г.
	х
	Услуги по изготовлению основных средств (для стадиона "Локомотив")
	200 000,00 (сумма экономии по результату проведения ЭК)
	0,00
	До 15.07.2023г.



По состоянию на 01.07.2023г. на территории Нижнеудинского муниципального образования не осуществляются работы в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Подрядчиком допущено нарушение сроков исполнения обязательств по строительству комплексов многоквартирных жилых домов в  микрорайоне "Восточный", при этом общий размер аванса по контрактам №ЭА/19-2021 от 13.12.2021г., №ЭА/20-2021 от 13.12.2021г., №ЭА/21-2021 от 13.12.2021г., №ЭА/22-2021 от 13.12.2021г. по состоянию на 01.07.2023г. составляет 170988360,60 рублей или 55,9% от стоимости неисполненных обязательств.
Начата реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды": подрядчик ООО "Сибирская Промо Группа" в рамках муниципального контракта от 28.03.2023г. №ЭК/01-2023 приступил к выполнению работ по благоустройству общественной территории, прилегающей к стадиону "Локомотив" по ул. Масловского в г. Нижнеудинске в районе уч. 103; по договору от 30.03.2023г. №2 изготовлены двухсторонние крупногабаритные электромеханические часы для стадиона "Локомотив".
Стоимость исполненных подрядчиком обязательств по муниципальному контракту №1367-ЭА/21 от 31.03.2021г. на выполнение работ по строительству городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда в г. Нижнеудинске в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы" в ходе реализации на территории Нижнеудинского муниципального образования регионального проекта "Чистая вода" по состоянию на 01.07.2023г.  составила 53000000,01 рублей или 76,4% годовых бюджетных назначений (план 2023г. – 69390800,00 рублей); в целом, уровень исполнения по данному объекту составляет 96,9% (исполнено обязательств на сумму 745330814,43 рублей при плане 768741269,18 рублей).
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2

